

第 3 期南丹市地域福祉計画・地域福祉活動計画策定の進捗状況

- 平成 28 年 8 月 26 日（金） 平成 28 年度第 1 回南丹市地域福祉計画推進委員会
（市・社協から委員会に第 3 期計画策定について諮問）
- 平成 28 年 9 月 28 日（水） 第 1 回作業部会（アンケート調査について）
- 平成 28 年 10 月 18 日～11 月 7 日 市民アンケート 3,000 件、団体アンケート 116 件発送
- 平成 28 年 11 月 21 日（月） 第 2 回作業部会（ワークショップ実施内容の検討について）
- 平成 28 年 10 月 31 日～11 月 22 日 「第 2 期計画」の中間報告調査
- 平成 29 年 1 月 25 日（水） アンケート結果報告（(株) ぎょうせいより）
※点検・修正をして 2 月 10 日完成
- 平成 29 年 1 月 26 日（木） 第 3 回作業部会（ワークショップ実施内容の検討について）
- 平成 29 年 2 月 24 日（金） 平成 28 年度第 2 回南丹市地域福祉計画推進委員会
（第 2 期計画の実施状況、第 3 期計画策定の進捗状況について）
- 平成 29 年 3 月 22 日（水） 第 4 回作業部会（ワークショップ実施内容について）
- 平成 29 年 4 月 18 日（火） 第 5 回作業部会（ワークショップ実施内容について）
- 平成 29 年 4 月 28 日（金） 平成 29 年度第 1 回南丹市地域福祉計画推進委員会
（第 3 期南丹市地域福祉計画策定のための市民ワークショップ
について）

今後の予定

- 4～5 月 ワークショップ開催準備
- 6 月 ワークショップ開催
- 7～9 月 計画（骨子）（素案）作成作業
- 10 月 推進委員会において、計画（素案）を協議
- 12 月 パブリックコメント実施
- 1 月 パブリックコメント結果を反映し、計画（案）作成
- 2 月 推進委員会において、計画（案）承認
- 3 月 市長・社協会長に答申→計画策定