

## 5. 策定スケジュール

		検討・策定内容	作業部会	推進委員会
平成28年	1月	策定方針検討 地域課題の洗い出し作業と総括		
	2月	↓ 第2期計画の 検証作業		
	3月			★推進委員会の開催 3/17 中間報告 次期計画策定方法・スケジュール等提案
	4月			
	5月			
	6月	計画策定業務の委託の業者選定		
	7月			
	8月	推進委員会へ計画策定について諮問		★推進委員会 8/26 計画策定諮問 策定方針・アンケート等の説明
	9月	●作業部会 ↓ ・市民アンケート ・団体アンケート の実施	●作業部会 アンケート内容 検討・作成作業	
	10月	↓ 郵 送 ン ケ ー ト 回 り 収 ト		
11月	●作業部会 ↓ ・回収したアンケートの 分析・とりまとめ	●作業部会 2期計画の進捗 状況点検・評価		
12月	市民・団体アンケート調査の分析			
平成29年	1月	●作業部会 ↓	●作業部会 アンケート実施 内容からみる課 題・施策の検討	
	2月		↓ ワークショップ開 催に向けた検討	★推進委員会 アンケートの結果の報告 2期計画の検証・進捗協議
	3月		●作業部会	

	検討・策定内容	作業部会	推進委員会
平成29年	4月 旧町別ワークショップの企画・準備		
	5月 ワークショップの開催	●作業部会	★推進委員会 ワークショップの開催について
	6月		
	7月 ワークショップでの意見集約	●作業部会	
	8月 計画(骨子)・施策検討作業 地域の現状把握と、課題の方向性の整理	●作業部会	
	9月	●作業部会	
	10月 調整→計画(素案)作成 (関連計画とも調整) 重点事業の検討	●作業部会	★推進委員会 計画(素案)協議
	11月		
	12月 パブリックコメントの準備 パブリックコメントの実施	●作業部会	
	平成30年	1月 パブリックコメントの結果まとめ 計画(案)作成	●作業部会
2月			★推進委員会 計画(案) 承認 ■市長・社協会長に答申
3月 計画策定		概要版発行(4月以降配布)	