
計画の策定スケジュール
令和元年度
令和2年度
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
1月
2月
3月
作成・検討作業
・基本的事項の検討
・環境の現況調査
・温室効果ガス排出量の算定
・現行計画の進捗評価
・課題の整理
・環境像・目標の検討
・環境配慮指針の作成
・重点プロジェクトの作成
・進行管理手法の立案
・計画素案の作成
・概要版の作成
市民の意見の反映
アンケート調査
・地域の残したい環境・改善したい環境について
第1回 WS
(1/25,26 2/1,2)
意見募集
・環境保全を進めるためのアイデアについて
パブリックコメント
審議会
第1回
(10/15)
第2回
(1/16)
第3回
第4回
第5回
・策定概要
・基本的事項について
・アンケート調査票について
・北陸新幹線(敦賀・新大阪間)環境影響評価方法書について
・アンケート結果(速報)について
・ワークショップの開催について
・計画素案について
(環境像、環境配慮指針、重点プロジェクト 等)
(温室効果ガス削減目標)
・計画素案について
・パブリックコメントの結果について
・計画案について
・概要版案について