

南丹市男女共同参画計画スケジュール

■策定スケジュール（案）

	項目	摘要	平成 30 年度											
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
現状把握	現状把握作業	現状把握、統計		■										
	ヒアリング調査（庁内）	ヒアリングシートの作成・実施等				■	■							
	各種団体等の意向	ヒアリングシートの作成				■	■							
計画策定	骨子作成						■	■	■					
	素案の策定	各施策の検討						■	■	■	■			
	素案修正	修正・調整								■	■	■	■	
各種会議	委員会	出席・議事録作成				●		●			●			●
	パブリックコメント	市民の声の把握										■	■	
冊子作成	計画書作成	編集・校正・印刷												■

※スケジュールについては打ち合わせ等により、柔軟に対応。