

## 資料4

### 南丹市保育所整備計画（園部地域）の進捗状況について

#### 1 保育施設の設置場所について

保育施設の設置場所については、計画7-4にも記載しているとおおり、良好な保育環境の確保とあわせ、保護者の利便性などにも十分配慮した上で、保護者の送迎車による交通混雑や事故などの安全対策、並びに騒音対策が行える場所を選定すべきと考え、複数の候補地の中から、昨年11月に、小山東町平成台の分譲地（市有地）を第一候補地として決定しました。

候補地：南丹市園部町小山東町平成台1号21番地 ほか

決定後、小山東町区には説明をさせていただいたところですが、周辺にお住いの方々等にも説明をさせていただき、ご理解とご協力を賜りたいと考えているところであり、説明会の日程について区長と調整をしているところです。

#### 2 保育施設の運営主体について

計画7-2に記載しているとおおり、独創的かつ創意工夫ある運営による多様な保育サービスが提供できるとともに、市の限りある財源や人材を効率的かつ効果的に活用する手段として、民間活力の活用を図ることとしていたことから、本年年明け早々に、京都府民間保育園協会理事会総会の場において、南丹市の思いを伝えると共に協力の依頼を行いました。

また、2月に入ってから、社会福祉法人が経営される京都府内の民間保育園に対して、南丹市の思いと南丹市への進出を検討していただきたい旨を記した書簡を送付したところです。

結果、複数法人から問い合わせを受けており、ある法人からは保育施設の建設や保育の内容、保育士を含む職員の確保方法などについて、具体的な提案もしていただいているところです。

#### 3 今後の予定について

平成台の分譲地における保育施設の整備について、地元のご理解とご協力が得られた段階で、保育園を運営いただける事業者の公募を行い、夏頃までには事業者を決定していきたいと考えています。