

平成 29 年度バス交通活性化事業の経過報告について

- 平成 29 年 4 月 7 日 契約締結（実態調査・指導及びバス交通活性化事業）
- 平成 29 年 4 月 11 日 現地調査（日吉・美山地域の全バス路線）
- 平成 29 年 4 月 12 日 第 21 回地域公共交通会で事業内容の説明
- 平成 29 年 4 月 12 日 事業の進め方に係る協議（南丹市役所）
- 平成 29 年 5 月 11 日 南丹市営バス運転手へヒアリング実施（日吉支所）
- 平成 29 年 5 月 13 日 南丹市営バス調査員説明会（日吉支所）
- 平成 29 年 5 月 14 日 南丹市営バス休日調査（美山園部線）
- 平成 29 年 5 月 15 日 南丹市営バス平日調査（五ヶ荘線、美山園部線）
- 平成 29 年 6 月 14 日 委託事象者（路線バス、デマンドバス）へヒアリング実施
- 平成 29 年 6 月 14 日 明治国際医療大学へヒアリング実施
- 平成 29 年 6 月 20 日 園部労働基準監督署へバス運転手のシフト等を確認
- 平成 29 年 6 月 23 日 理事者に南丹市営バス料金体系の見直しに係る方針を確認
- 平成 29 年 6 月 29 日 財務課と市営バス料金体系の見直しに係る協議
- 平成 29 年 7 月 4 日 株式会社ナビタイムジャパンとデータ利用承諾契約締結
- 平成 29 年 7 月 4 日 料金体系・ダイヤに係る協議（京都大学）
- 平成 29 年 7 月 5 日 日吉町観光協会へヒアリング実施

平成29年 7 月 5 日 (社)南丹市美山観光まちづくり協会へヒアリング実施

平成29年 7 月 10日 美山町観光協会へヒアリング実施

平成29年 7 月 20日 委託事業者(路線バス)と協議

平成29年 7 月 24日 料金体系・ダイヤに係る協議(京都大学)

平成29年 7 月 26日 北桑田高校へヒアリング実施

平成29年 7 月 28日 バス主任会議で料金体系・ダイヤに係る協議

平成29年 7 月 31日 京都市と美山・京北地域における観光利用促進策を協議

平成29年 8 月 1 日～ 新様式による乗車記録でデータ収取開始

平成29年 8 月 10日 料金体系・ダイヤに係る協議(京都大学)

平成29年 8 月 18日 理事者に南丹市営バス料金体系の見直しに係る案を説明

平成29年 8 月 28日 第22回地域公共交通会で事業の経過報告

平成29年 8 月 28日 料金体系・ダイヤに係る協議(南丹市役所)

※上記以外の打ち合わせ等は南丹市、京都大学、(株)シティプランニングの担当者全員宛のメールにより実施し、それぞれが担当分野の作業を進めている。