

南丹市の都市計画に関する今後のスケジュール

都市計画の種類	内 容	審議会の開催時期	備 考
火葬場の決定について	現在の火葬場の老朽化に伴う 新火葬場の新規都市計画決定	令和4年2月～3月 ※公聴会がない場合は時期を前倒 しすることがあります。	公聴会：令和3年12月21日開催予定 公聴会の意見募集：令和3年11月26日まで なお、公聴会の意見がない場合は公聴会を開催 しません。
生産緑地地区の変更について	生産緑地地区の指定解除	令和4年2月～3月	
用途地域の変更について	都市計画マスタープラン改訂 に伴う変更	令和4年度	変更予定地：園部町上木崎町、栄町、八木町南 広瀬、大藪
地区計画の決定について	市街化調整区域の地区計画の 決定	令和3年度～令和4年度	集落活動維持を目指し、移住促進特別区域の園 部町の摩気地区、川辺地区、八木町の北地区で 地区計画による緩和を目指す。