

基本方針策定に係るスケジュール

	令和5年度								令和6年度											
	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
① 諮問書の受諾																				
市長からの諮問書受諾																				
② 市民意識調査																				
設問設計																				
印刷発注・抽出作業																				
配布・回収																				
報告書作成																				
③ 現状把握																				
現状、課題の把握																				
④ 庁内ヒアリング																				
(ヒアリング準備、実施)																				
⑤ 方針策定																				
骨子案の作成・修正																				
素案の作成・修正																				
基本方針概要版の作成																				
方針等の印刷・製本																				
⑥ パブリックコメント																				
パブリックコメントの実施																				
⑦ 会議支援																				
人権尊重のまちづくり審議会	①	a	b	②							③			④		⑤			⑥	⑦

第1回委員会	①方針について ②策定スケジュールについて ③意識調査案について
※調査票(案)への意見聴取	②南丹市人権教育・啓発推進協議会(企画運営委員会)及び⑥南丹市文化センター運営審議会
第2回委員会	①市民意識調査票について
第3回委員会	①市民意識調査結果について
第4回委員会	①素案について(第1稿)
第5回委員会	①素案について(第2稿) 第1稿の修正 ②概要版について
第6回委員会	①素案について(第3稿) 第2稿の修正 ②概要版について
第7回委員会	①素案について(最終稿) 第3稿の修正 ②概要版について(修正版)